

SPRÁVA O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

PRIEBEŽNÁ

ZÁVEREČNÁ

IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU	
Číslo zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku	213/2019
Názov projektu/ Účel použitia RP	Zabezpečenie implementácie Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš
Miesto realizácie projektu (okres)	Veľký Krtíš
Doba realizácie celého projektu	2019 - 2020
Obdobie, za ktoré sa predkladá správa	od 01.01. 2019 do 31. 12. 2019
IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA	
Prijímateľ:	Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.
Právna forma:	nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sídlo:	Vrbovka 56, 991 06 Vrbovka
Štatutárny orgán:	Mgr. Mária Lórinč, riaditeľka
Kontaktné údaje (e-mail, tel.):	cprrvk@gmail.com
IČO:	50 976 303
VYHODNOTENIE CIEĽA POUŽITIA REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU	
<p>Na aký účel bol regionálny príspevok použitý? Ako projekt splnil stanovené ciele? Boli stanovené ciele projektu dosiahnuté? (V prípade relevantnosti priložte fotodokumentáciu, z ktorej bude zrejmé dodržanie účelu dohodnutého v uzatvorenej zmluve o poskytnutí RP.)</p> <p>Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť implementáciu Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš (ďalej AP) a prispieť k dosiahnutiu jeho plánovaných výsledkov.</p> <p>Regionálny príspevok bol použitý na vytvorenie personálnych a materiálno-technických podmienok na realizáciu aktivít centra zameraných na implementáciu akčného plánu okresu.</p> <p>V rámci realizácie projektu Centrum podpory regionálneho rozvoja (CPRR VK) plnilo úlohy koordinačnej a metodickej podpory a komunikačnej podpory pre implementáciu AP, hodnotenie a monitoring aktivít a vecného plnenia AP a zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov centra.</p> <p>Odborná činnosť Centra podpory regionálneho rozvoja bola vykonávaná v prospech okresu Veľký Krtíš. V roku 2019 centrum pri všetkých nákupoch za účelom zabezpečenia hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov realizovalo prieskum trhu (vzhľadom na výšku nákupov do 5000 € - v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).</p> <p>Hlavné výstupy dosiahnuté do konca roka 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) priamo vytvorené pracovné miesto: 1 pracovné miesto b) podpora činnosti Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 12 mesiacov podľa požiadaviek výboru c) zabezpečená koordinačno - metodická podpora aktivít v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese VK pri plnení AP hlavne v priemysle, v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu: 12 mesiacov d) rozvíjanie a podpora partnerstiev v rámci okresu: 4 stretnutia e) cezhraničná spolupráca v regióne, najmä s Maďarskom: 5 podporených aktivít 	

- f) participácia na príprave koncepčných a plánovacích materiálov pre okres podľa potrieb a požiadaviek Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš : 0
- g) koordinačná a metodická podpora prepojenia vzdelávania s praxou: 6 podporených subjektov
- h) koordinačná a metodická podpora pri príprave žiadostí o regionálny príspevok: 29 usmernených subjektov (okrem toho sme odborne podporovali implementáciu 27 projektov v realizácii),
- i) komunikačná a mediálna podpora: pravidelné zverejňovanie informácií na webovej stránke CPRR VK a na sociálnej sieti Facebook na stránke CPRR VK
- j) zabezpečenie publicity AP a činnosti centra: zverejnenie 5 článkov v tlači
- k) hodnotiaca a monitorovacia správa, resp. analýza o vecnom plnení AP: Výročná hodnotiaca správa o realizácii AP r. 2019
- l) účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných inými: vzhľadom na to, že 2 zamestnanci nastúpili až v júli t. r. a 1 odborného pracovníka v mesiaci október nahradila nová zamestnankyňa, plán, že každý pracovník sa zúčastní minimálne 2 x ročne na informačno-vzdelávacej aktivite sa nám v prípade 2 zamestnancov nepodarilo naplniť.

VYHODNOTENIE AKTIVÍT A DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV PROJEKTU

Aktivity za rok 2019	Merateľný ukazovateľ zo žiadosti o poskytnutí RP	
	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota
Počet priamo podporených pracovných miest do roku 2020	1	1
Počet nepriamo podporených pracovných miest	0	0
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá metodická a koordinačná podpora pri spracovaní žiadostí o regionálny príspevok	20	29

Podarilo sa aktivity projektu zrealizovať podľa plánovaného harmonogramu (časového harmonogramu a plánu aktivít)? Ak nie, došlo k zmenám? Malo to nejaký dopad na výsledky projektu? (Popíšte zrealizované aktivity a ich výstupy v časovej následnosti, v prípade potreby uveďte zmeny.)

Plánované aktivity projektu boli realizované podľa plánovaného harmonogramu bez výrazných zmien. Centrum v rámci výkonu svojej činnosti zabezpečovalo nasledovné aktivity:

Aktivita 1. Koordinačná a metodická podpora bola zameraná na:

Vytvorenie pracovných miest v súlade s AP

Akčný plán zamestnanosti mal za cieľ do konca roka 2020 vytvoriť celkom 822 pracovných miest. Od začiatku realizácie AP v okrese sa v okrese vytvorilo vyše 1300 pracovných miest čo znamená, že stanovený cieľ v oblasti zvyšovania zamestnanosti okres dosiahol už v tomto roku, k čomu prispela aj naša organizácia. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese k mesiacu december 2019 predstavuje 6,40 %, čo v porovnaní s obdobím v čase prípravy AP (23,4% - 18,5%) znamená výrazný pokles. V súčasnosti náš okres sa približuje k celoslovenskému priemeru (4,92 %) v oblasti nezamestnanosti. Prijímatelia pomoci formou regionálneho príspevku v rámci ročných priorít na rok 2019 sa zaviazali vytvoriť celkom 19 pracovných miest a v rámci ročných priorít 2020 vytvoriť 13 pracovných miest. Niektoré projekty podporené z EŠIF (mimo národných projektov realizované cez ÚPSVaR) taktiež majú za cieľ prispieť k zamestnanosti v okrese. V tomto roku úspešní žiadatelia za náš okres sa zaviazali vytvoriť pomocou finančnej podpory EÚ celkom 37 nových pracovných príležitostí. V rámci projektu sa naša organizácia taktiež zaviazala k vytvoreniu jedného nového pracovného miesta. Vzhľadom na to, že priemerný evidenčný počet zamestnancov centra ku dňu začatiu realizácie projektu, t. j. k 1. januáru 2019 bol v počte 2 osôb,

potrebné navýšenie sme dosiahli už v mesiaci júl 2019, kedy sa počet zamestnancov navýšil na 4 osoby. V súčasnosti okrem zamestnancov na trvalý pracovný pomer organizácia má aj jedného externého zamestnanca na dohodu o vykonaní práce, ktorý zabezpečuje metodickú a koordinačnú podporu centru, žiadateľom a príjemcom regionálneho príspevku v oblasti verejného obstarávania. Priemerný evidenčný počet zamestnancov centra vo fyzických osobách k 31. decembru 2019 predstavuje 4 osoby. Tento počet udržíme aj v roku 2020.

- V rámci *podpory činnosti Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš* (výbor) Centrum podpory regionálneho rozvoja úzko spolupracovalo s Okresným úradom vo Veľkom Krtíši vo všetkých odborných otázkach týkajúcich sa realizácie Akčného plánu. V rámci podpory činnosti výboru, centrum zabezpečovalo a pripravilo potrebné podklady a informácie týkajúce sa realizácie, resp. potrebných zmien AP na všetky rokovania Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš, ktoré sa konali v nasledovných termínoch: 14. januára 2019; 16. apríla 2019; 25. septembra 2019; 26. novembra 2019.

Zápisnice z rokovaní výboru sú dostupné na webovom sídle Okresného úradu Veľký Krtíš: <http://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-velky-krtis>).

Rozvoj aktivít v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese VK pri plnení AP hlavne v priemysle, v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu sa zabezpečovalo prostredníctvom pravidelných a vecných informovaní potenciálnych žiadateľov o aktuálnych podporných možnostiach na realizáciu rozvojových aktivít z EŠIF, grantov, tuzemských a zahraničných fondov. O aktuálnych výzvach sme informovali záujemcov prostredníctvom e-mail infoserwisu (celkom 91 informačných správ), zverejnením informácií na webovej stránke a na sociálnej sieti centra a čiastočne aj prostredníctvom článku v okresných novinách. Za účelom podpory rozvojových aktivít v regióne naša organizácia počas roka 2019 pri 158 osobných stretnutiach koordinovala a metodicky usmerňovala záujemcov. Najväčší záujem prejavili samosprávy, ale výraznú časť našich klientov tvoria aj podnikatelia, vzdelávacie, zdravotnícke a sociálne inštitúcie, ako aj mimovládny sektor. Počas roka sme zabezpečili usmernenie 28 záujemcov o 19 výzvach v rámci EŠIF, 30 grantov a iných podporných zdrojoch, pričom jednotlivým žiadateľom za účelom dosiahnutia relevantnej informovanosti a pripravenosti sme sa zvyčajne venovali viackrát. Od začiatku realizácie AP v okrese Veľký Krtíš sa realizovali projekty podporené z EŠIF a grantov v celkovej hodnote vyše 37 mil. €.

Sieťovanie a budovania partnerstiev v rámci okresu bolo zamerané na rozvoj spolupráce s aktérmi regionálneho rozvoja. Vzhľadom na výsledky komunálnych volieb a nastúpenie nových starostov, sme považovali za veľmi dôležité ich osloviť s možnosťou spolupráce. Za účelom podporiť nastupujúcich predstaviteľov samospráv sme dňa 21. februára 2019 zorganizovali školenie novozvolených starostov obcí okresu Veľký Krtíš. Školenie bolo zamerané hlavne na predstavenie práv a povinností samospráv vyplývajúcich zo zákona o podpore regionálneho rozvoja, rozvojových možnostiach obcí pomocou regionálneho príspevku z Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš a na predstavenie fungovaní systému eurofondov, grantov, dotácií a iných zdrojov financovania lokálneho a komunitného rozvoja.

Akčný plán rozvoja okresu obsahuje aj systémové opatrenia na úrovni BBSK. Za účelom realizácie navrhovaných opatrení centrum úzko spolupracovalo s Úradom BBSK, kde hlavne v oblasti cezhraničnej spolupráce, dopravy a vzdelávania prebiehali rokovania s výsledkom posilnenia synergie medzi aktivitami AP a VÚC.

Centrum aj v roku 2019 pokračovalo v spolupráci s MAS. Rokovania boli zamerané hlavne na výmenu skúseností a vzájomného informovania o realizovaných a plánovaných rozvojových aktivitách.

V snahe podporiť miestnych producentov úzko spolupracujeme s organizáciou RegiÓN Neogradiensis z. p. o., ktorá zastrešuje certifikáciu „Regionálnych produktov Novohrad“. Značka Regionálny produkt NOVOHRAD je grafické označovanie regionálnych produktov, služieb

a podujatí. Zámerom certifikácie je posilniť trhové postavenie miestnych producentov a poskytovateľov služieb a zároveň dotvoriť regionálnu identitu, propagovať a zviditeľňovať región. Aj vďaka našej propagačnej činnosti a efektívneho zapojenia záujemcov, v našom okrese máme 7 certifikovaných výrobkov a nositeľov tejto značky. Vzhľadom na to, že naše územie je čiastočne pokryté činnosťou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, rozvíjame spoluprácu s nimi v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Poskytujeme informácie ohľadne aktérov v tejto oblasti, upozorňujeme na zaujímavé podujatia a ponuky v oblasti turizmu. V rámci koordinačného stretnutia dňa 30. apríla 2019 sme prispeli k zhodnoteniu stavu potenciálu v našom okrese a k príprave spoločných projektov v destinácii Turistický Novohrad a Podpoľanie.

V oblasti cezhraničnej spolupráce v regióne, najmä s Maďarskom bol rok 2019 úspešný v realizácii projektu SKHU INTERREG V-A. Ako jediný okres na celej slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti sme získali podporu na realizáciu až 2 cezhraničných územných akčných plánov zamestnanosti (TAPE) v celkovej hodnote viac ako 11 miliónov €. Do TAPE okrem projektov zameraných na výstavbu mostov cez rieku Ipel' a ciest, ktoré vedú k mostu v lokalitách obcí Ipel'ské Predmostie-Drégelypalánk a obcí Vrbovka-Őrhalom sú zaradené aj vzdelávacie projekty na prípravu pracovnej sily na trh práce a podnikateľské zámery na rozvoj zamestnanosti so záväzkom vytvorenia nových pracovných príležitostí. Na podporu realizácie projektov TAPE sa dňa 8. augusta 2019 realizovalo pracovné stretnutie účastníkov projektov a predstaviteľov BBSK. V roku 2019 bolo vyhlásených niekoľko nových výziev zameraných na podporu nových cezhraničných projektov o ktorých sme informovali potenciálnych žiadateľov a boli sme nápomocní pri vyhľadávaní a sprostredkovaní partnerov z Maďarska. Za týmto účelom sa dňa 5. júna 2019 konalo pracovné stretnutie určené pre žiadateľov o NFP na podporu cezhraničnej spolupráce v rámci výzvy SKHU/ETA/1901 - Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť. Prostredníctvom našej metodické a koordinačnej podpory sa v nadväznosti na AP okresu podal projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce nemocníc v prihraničnej oblasti.

V sledovanom období sa netvoril nový koncepčný a plánovací materiál pre okres. V roku 2020 CPRR VK bude iniciovať plánovanie rozvoja územia a ponúkne svoje odborné kapacity a skúsenosti pre tento účel.

- V oblasti metodické a koordinačnej podpory *prepojenia vzdelávania s praxou* sme sa venovali všetkým 4 stredným školám v okrese, materským a základným školám, ale aj podnikateľovi v oblasti rozvoja duálneho vzdelávania. Úspešným žiadateľom o regionálny príspevok sme poskytli metodickú podporu pri realizácii svojich rozvojových zámerov, novým žiadateľom sme boli nápomocní pri príprave žiadosti o RP. Naďalej podporujeme implementáciu úspešného projektu SOŠ v Želovciach v rámci programu IROP.
- Metodickú a koordinačnú podporu v oblasti *prípravy žiadostí o regionálny príspevok* sme zabezpečovali predovšetkým formou osobných stretnutí, resp. telefonické alebo mailovej komunikácie. Okres mal celkovo k dispozícii regionálny príspevok v celkovej výške 3 330 000 €, z ktorých je v súčasnosti zazmluvnených vo výške 2 715 587,00 €. V roku 2019 sme informovali potenciálnych žiadateľov o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (Výzva č. 2/OÚ-VK-OO-2019/002622) v rámci ročných priorit na rok 2019 a výzvy na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok ročných priorit 2020 (Výzva č. 3/OÚ-VK-OO-2019/006112). Centrum zabezpečovalo odbornú podporu každému záujemcovi, ktorý sa obrátil na nás. Z celkového počtu 35 predložených žiadostí o RP v roku 2019 bolo 29 pripravených s metodickou podporou centra. V roku 2019 prebiehala realizácia 27 projektov podporených z AP implementáciu ktorých metodiky usmerňovalo a koordinovalo centrum. Za účelom zabezpečenia úspešnej implementácie projektov centrum dňa 18. júla 2019 realizovalo pracovné stretnutie určené pre úspešných žiadateľov regionálneho príspevku.

Odborníci centra pravidelne komunikujú s prijímateľmi pomoci a poskytujú komplexnú pomoc počnúc od procesu podpisu zmluvy o poskytnutí RP až ku záverečnému vyúčtovaniu projektu. Vďaka individuálnemu prístupu centra k jednotlivým príjemcom pomoci sa včas zistia problémy, alebo obmedzenia v oblasti realizácie projektu a takto sa predchádza ohrozeniu, alebo

nedosiahnutiu plánovaných výsledkov. Centrum v takýchto prípadoch je nápomocné aj pri riešení takýchto problémov. V roku 2019 sme poskytli pomoc pri riešení zmeny harmonogramu realizácie 3 projektov. V súčasnosti máme 6 projektov v procese schvaľovania. Kým na začiatku realizácie AP boli v prevahe projekty samospráv na realizáciu aktivít a oblasti podpory moderných a dostupných verejných služieb, v tomto roku sa viac preferovali podnikateľské projekty, ktoré budú schopné vytvoriť udržateľné pracovné miesta, a rozvojové zámery v oblasti prispôsobenia vzdelávania k požiadavkám trhu práce.

Aktivita 2. Komunikačná podpora pre implementáciu AP

- Vykonané činnosti v rámci aktivity č. 2 sú uvedené v časti zameranej na publicitu projektu.

Aktivita 3. Hodnotenie a monitoring aktivít a vecného plnenia Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš:

- Centrum pripravilo *Výročnú hodnotiacu správu* o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš za rok 2019.

Aktivita 4. Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov centra

Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov centra sme v roku 2019 zabezpečovali hlavne formou účasti na vzdelávacích a informačných podujatiach organizovaných inými. Počas roka naši zamestnanci sa zúčastnili celkom na 15 informačno-vzdelávacích aktivitách (informačné dni k výzvam z OP Ľudské zdroje v Banskej Bystrici dňa 23. januára 2019, školenie „Zvyšovanie povedomia v oblasti pravidiel minimálnej a štátnej pomoci a praktické skúsenosti s posudzovaním žiadostí o RP“ v Banskej Bystrici dňa 26. marca 2019, informačné dni v rámci Fondu malých projektov v Salgótarjáne s cieľom vyhľadávania HU partnerov dňa 29. apríla 2019, Info deň k výzve č. SKHU/ETA/1901 v Banskej Bystrici dňa 13. mája 2019, školenie „Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania“ v Košiciach – 30. mája 2019, pracovné stretnutie riaditeľov centier v Bratislave 3. júla 2019, pracovné stretnutie riaditeľov centier vo Filákovke dňa 13. augusta 2019, workshop – Program cezhraničnej spolupráce SKHU 2021 – 2027 v Banskej Štiavnici 05. septembra 2019, informačný seminár k výzve OP Výskum a inovácie v Banskej Bystrici dňa 10. októbra 2019, informačný deň SKHU/1902 v Salgótarjáne 16. októbra 2019, stretnutie k infraštruktúrnym projektom Interreg V-A SK-HU v Bratislave dňa 22. októbra 2019, stretnutie k projektu Zelená lokálna energia – cesta pre Slovensko v Banskej Bystrici 5. novembra 2019, informačný seminár zameraný na Program Baross vo Veľkom Krtíši dňa 18. novembra 2019, konferencia „Spoločne a zodpovedne“ v Nitre – 28. novembra 2019, seminár SARIO v Banskej Bystrici dňa 3. decembra 2019).

Plánované školenie s názvom: Riadenie a vedeniu ľudí - Leadership, na ktoré ÚPVII SR poskytlo finančné prostriedky sa nekonalo z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov a preto sme museli hľadať iné riešenie. Vzhľadom na vyskytujúcu možnosť zabezpečiť našim odborníkom CPRR VK školenie zamerané na prípravu projektov bezplatne priamo v priestoroch centra CPRR, sme považovali za dobrú príležitosť posilniť aj odborné kapacity okresu v tejto oblasti, a ponúknuť príležitosť absolvovať školenie aj predstaviteľom samospráv a mimovládneho sektora. Dňa 04. decembra 2019 sa v zasadacej miestnosti centra realizovalo školenie externou organizáciou v rámci projektu Rozvoj zručností pre kariérny rast, s názvom „Príprava úspešnej žiadosti o grant“. Školenie sa skončilo certifikátom pre 14 účastníkov vrátane našich 4 zamestnancov.

Ako prispel poskytnutý regionálny príspevok k napĺňaniu hlavného cieľa Akčného plánu - vytvorenie pracovných miest?

Aktivity centra realizované pomocou regionálneho príspevku boli nápomocné k dosiahnutiu hlavného cieľa Akčného plánu - k tvorbe nových pracovných príležitostí. Podľa Akčného plánu ku koncu roka 2020 sa má vytvoriť 822 nových pracovných príležitostí. Aj vďaka koordinačnej a metodologickej podpore

CPRR VK v priebehu roka 2019 došlo k poklesu miery evidovanej nezamestnanosti. V súčasnosti sa pohybuje okolo 6,40 % čo v porovnaní výsledkov pred začatím realizácie AP je pokles viac ako o polovicu (stav k 31.12.2016 bol 13,74 %). Podľa štatistiky ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši do konca roka 2019 v okrese bolo vytvorených celkom 1371 pracovných miest, pričom pri ich tvorbe zohrala pozitívnu úlohu okrem realizácie národných projektov úradom práce aj regionálny príspevok a pozitívna diskriminácia najmenej rozvinutých okresov pri poskytnutí EŠIF-ov.

Vďaka regionálnemu príspevku sa v tomto roku napr. zrekonštruoval futbalový štadión v obci Slovenské Ďarmoty, opravili sa budovy predškolských zariadení a základných škôl (MŠ Stredné Plachtince, MŠ Dolná Strehová, ZŠ Hrušov) a na ZŠ vo Veľkom Krtíši sa zlepšili podmienky vzdelávania s využitím nových ITK. Pomocou regionálneho príspevku veľkokrtíšske gymnázium si zmodernizovalo vybavenie učební na posilnenie bádateľsky orientovaného vyučovania, v SOŠ Veľký Krtíš a v Spojenej škole Modrý Kameň sa zlepšili podmienky odborného a celoživotného vzdelávania. Finančnou podporou IMPÉRIUM, o. z. a Komunitného Centra Menšín sa zlepšil prístup obyvateľov okresu Veľký Krtíš k dostupným a kvalitným sociálnym službám. Vďaka AP materiálным a technickým vybavením OZ Apis cavea sa vytvorili podmienky na vykonávanie činnosti včelárskeho podporného výrobného a odbytového združenia v okrese. Na rozvoj podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve dostali regionálny príspevok na modernizáciu svojho strojového parku 4 prijímatelia (Adrián Nagy, Viktor Lestyánszky LY-agri, Gabriel Zsigmond, Vilad Vis s. r. o.), Spoločnosť ŽERY, s. r. o. pomocou regionálneho príspevku vytvorí ovocný sad. Dvaja živnostníci (Ľubomír Haško PALIVÁ a Pavel Báfka) pôsobiaci v oblasti lesného hospodárstva a spracovania biomasy získali podporu na nákup lesníckej techniky. V obci Vrbovka sa vďaka AP vytvorí živý vidiecky dom na prezentáciu ľudovej kultúry a tradícií, v obci Nenince sa opraví strecha zdravotného strediska a do obecnej kuchyne v Opatovskej Novej Vsi sa modernizuje interiérové vybavenie a zariadenie. V rámci akčného plánu sa podporuje aj spolufinancovanie výstavby mosta cez rieku Ipeľ v lokalite obcí Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk a iné projekty.

Ako plánujete ďalej využiť získané výsledky a výstupy projektu?

Získané výsledky a výstupy projektu sa budú využívať na pokračovanie činnosti centra v prospech rozvoja okresu Veľký Krtíš, hlavne v oblasti podpory zamestnanosti a zvýšenia konkurencieschopnosti územia. Skúsenosti a odborné vedomosti personálu CPRR VK získané počas realizácie projektu budú využívané pri výkone svojich pracovných povinností za účelom naplnenia hlavného cieľa Akčného plánu okresu Veľký Krtíš. V prípade záujmu zo strany nových okresov zaradených medzi najmenej rozvinuté okresy sa podedia o svoje skúsenosti a poskytnú príklady dobrej praxe.

Akým spôsobom ste projekt propagovali? Kde boli uvedené informácie o projekte, viditeľnosť projektu, mediálne výstupy a podobne. (K správe priložte aj propagačný materiál, pokiaľ bol zhotovený.)

Komunikačný a mediálny servis centrum zabezpečuje v súlade s Komunikačnou stratégiou CPRR VK prostredníctvom interných a externých komunikačných nástrojov. Vnútna komunikácia sa realizuje formou osobnej komunikácie, internej elektronickej komunikácie medzi zamestnancami, pracovných porád a usmernení a pod. V rámci externej písomnej komunikácie centrum používa hlavičkový papier a logo. V kancelárii je umiestnený rol-up propagujúci centrum a akčný plán okresu, ktorý sa používa aj pri odborných a propagačných podujatiach organizácie aj mimo kancelárie (napr. na podujatí Hontianska paráda dňa 16. augusta 2019, stretnutie riaditeľov centier dňa 21. novembra 2019 v priestoroch ÚPSVaR Veľký Krtíš, a pod.). Kancelárske priestory centra sú označené tabuľou s logom ÚPVII SR nápisom „Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - program Podpora najmenej rozvinutých okresov.“

Na šírenie informácií ohľadne AP, aktuálnych výzvach a o podporných možnostiach používame e-mailovú komunikáciu formou infoservisu, zverejnením správ na webovej stránke centra (www.cprrvk.sk) a v sociálnych médiách. Počas podujatí a odborných aktivít centra účastníkom rozdávame propagačné predmety vytvorené pomocou regionálneho príspevku v roku 2018. Centrum vytvára a priebežne aktualizuje nasledovné databázy subjektov pôsobiacich na území okresu Veľký Krtíš – databáza samospráv, podnikateľov (okrem poľnohospodárov), poľnohospodárov, sociálnych a zdravotných inštitúcií, vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií, tuzemských a zahraničných partnerov a spolupracujúcich organizácií. Uvedené databázy sa využívajú nielen pre účely infoservisu, ale aj pri sieťovaní a budovaní partnerstiev v rámci okresu.

Dňa 13. augusta 2019 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec. Programom stretnutia boli prehliadky projektových výstupov na miestach jednotlivých projektov (Filákov, Poltár, Utekáč).

Pri príležitosti výjazdového rokovania Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2019, bolo zorganizované aj pracovné stretnutie riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Zasadnutie sa konalo v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš. Predmetom stretnutia bola prezentácia činnosti centier za okresy Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Revúca, monitoring čerpania regionálneho príspevku a porovnanie úspešnosti čerpania v jednotlivých okresoch. Cieľom bolo poukázať na zrealizované aktivity a oblasti možného zefektívnenia činnosti, k čomu prispeli aj prezentácie príkladov dobrej praxe.

V oblasti **zabezpečenia publicity AP a činnosti centra** okrem webovej stránky a sociálnej siete sme v roku 2019 zverejnili 5 článkov v okresnom týždenníku Pokrok. Články boli zamerané hlavne na informovanie verejnosti ohľadne napredovania realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš, informovanie o aktuálnych výzvach, o činnosti centra (realizované pracovné stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja, školenie zamerané na prípravu projektov) a o koncoročnom hodnotení výsledkov akčného plánu.

Na konci roka zamestnanci centra začali s prípravou publikácie zameranej na predstavenie činnosti centra, na prezentáciu dosiahnutých výsledkov AP a na ukážky konkrétnych projektov. Vzhľadom na časovú tieseň a realizáciu tlače a distribúcie, publikácia bude vytlačená a distribuovaná až v roku 2020.


Poznámky a odporúčania

Ja, dolu podpísaný prijímateľ¹ Mgr. Mária Lőrincz, riaditeľka Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej správe o realizácii projektu, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie regionálneho príspevku a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí regionálneho príspevku.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov.

Vo Veľkom Krtíši, dňa 24.01.2020

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o. sídlo: Vrbovka 56 391 06 Vrbovka IČO: 50976303 DIČ: 2120542765	
Odtlačok pečiatky prijímateľa	Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa

¹ Štatutárny orgán prijímateľa alebo zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

